

Projet : ema_lannuontimes

Contributeurs : **Erwan Drouillard, Mehdi Adel, Aurélie Raoul**

Journaux traités :

- Elle
- ActuGaming
- Le Trégor
- 30 Millions d'amis

Trello : <https://trello.com/b/CDn1ZfFW/conduite-de-projet>



GIT : https://github.com/aurao22/ema_lannuontimes


Planning du projet :

				Initial													
				Retard / Dépassement													
				Réalisé dans les délais													
Fin																	
ID	Tâche	Initiale	Réelle	Statut	04/03	05/03	07/03	08/03	14/03	15/03	21/03	22/03	28/03	Commentaire			
1	Lister les tâches et les estimer	04/03/22	04/03/22	Done										Liste des tâches et création d'un Trello			
2	Affecter les tâches	04/03/22	04/03/22	Done													
3	Identifier journal 1	04/03/22	04/03/22	Done										Création d'un dépôt GitHub			
4	Identifier journal 2	04/03/22	04/03/22	Done													
5	Identifier journal 3	04/03/22	04/03/22	Done										Installation GIT, clone Repo.			
6	Mettre en place GIT	04/03/22	04/03/22	Done													
7	Mise en place de l'environnement	04/03/22	04/03/22	Done													
8	Modéliser la BDD	07/03/22	07/03/22	Done													
9	Créer la base de données	07/03/22	07/03/22	Done													
10	Scrapping journal 1	14/03/22	21/03/22	Done													
11	Scrapping journal 2	14/03/22	14/03/22	Done													
12	Scrapping journal 3	14/03/22	28/03/22	Done													
13	Intégration en BDD 2 journaux	14/03/22	28/03/22	Done													
14	Word Cloud	18/03/22	18/03/22	Done													
15	Création de l'environnement virtuel et génération fichier	14/03/22	14/03/22	Done													
16	Appliquer l'environnement virtuel	18/03/22	28/03/22	Done													
17	Appliquer l'environnement virtuel	18/03/22	28/03/22	Cancel													
18	Appliquer l'environnement virtuel	18/03/22	28/03/22	Done													
19	Intégration journal 2	21/03/22	28/03/22	Done													
20	Intégration journal 3	21/03/22	28/03/22	Done													
21	Preprocessing - des articles	18/03/22	18/03/22	Done													
22	Lemmatization en français	18/03/22	28/03/22	Cancel													
23	Tester les IA	18/03/22	18/03/22	Done													
24	Identifier best ia	23/03/22	23/03/22	Done													
25	Tester les IA	23/03/22	23/03/22	Done													
26	Test Global du projet	28/03/22	28/03/22	Done													
27	Documentation du projet	28/03/22	28/03/22	Done													


Trello : <https://trello.com/b/CDn1ZfFW/conduite-de-projet>

GIT : https://github.com/aurao22/ema_lannuontimes





Nombre de mots uniques par article par journal



[illegible]

[illegible]

	Class	Model	R2	fit time	fit seconde
Modeli					
	BernoulliNB	BernoulliNB	0.997326	00:00:00	0.015461
	LinearSVC	LinearSVC	0.983957	00:00:00	0.017803
	SVC	SVC	0.981283	00:00:00	0.199891
	LogisticR	LogisticR	0.970588	00:00:00	0.098843
	MultinomialNB	MultinomialNB	0.970588	00:00:00	0.006708
	naiveGaussianNB	naiveGaussianNB	0.965241	00:00:00	0.017684
	ComplementNB	ComplementNB	0.957219	00:00:00	0.009701
	KNN	KNN	0.946524	00:00:00	0.022755